

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 13-09-2016
Nummer voorstel:

Voor raadsvergadering d.d.: 13-09-2016
Agendapunt:

Onderwerp:

Krediet beschikbaar stellen ten behoeve van onderzoek en ruiming Conventionele Explosieven (CE)

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

1. Ten behoeve van het onderzoek en de ruiming van conventionele explosieven een krediet beschikbaar te stellen van € 404.900;
2. De in de Programmabegroting 2016-2019 gereserveerde stelpost ad. € 121.470 hiervoor vrij te geven;
3. De bijdrage van het Rijk ad. € 283.430 hiervoor in te zetten.

Samenvatting:

Inleiding

Op locaties waar in het verleden oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden kunnen zogenoemde conventionele explosieven (CE) worden aangetroffen. Zoals op veel plekken in Nederland hebben ook in de gemeente Steenwijkerland in het verleden oorlogshandelingen plaatsgevonden. In de programmabegroting 2016-2019 is een bedrag gereserveerd voor de “bekostiging onderzoek en uitvoeren ruiming Conventionele Explosieven”. Inmiddels zijn we bezig met de voorbereiding van het uit te voeren onderzoek door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding. Via bijgevoegd raadsvoorstel willen wij het gereserveerde bedrag vrij laten geven.

Argumenten

In 2012 is een historisch vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat er zich in de grond binnen onze gemeentegrenzen Conventionele Explosieven (voorheen NGE: niet gesprongen explosieven) bevinden. Hieruit zijn een aantal verdachte gebieden gekomen waar mogelijk munitie, explosieven of wrakken uit de WOII liggen. Inmiddels is dit onderzoek geüpdatet naar de huidige maatstaven van de richtlijn Werkveld specifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSC-OCE).

In overleg met partners is gekeken welke verdachte locaties mogelijk een bedreiging vormen voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Hieruit kwam vanuit zowel politie als Staatsbosbeheer

als voornaamste prioriteit een gebied binnen de Eese van zo'n 6 hectare. Van deze locatie is bekend dat er actief gezocht wordt door hobbyzoekers. Er is gekozen om dit gebied te onderzoeken & ruimen gezien hier actief gezocht wordt, vonden zijn gedaan en dit directe dreiging oplevert voor mens en omgeving. Tevens is het gebied rondom het militair oefenterrein genoemd, dit gebied is ook (deels) openbaar. Vanuit het historisch vooronderzoek zijn meer verdachte gebieden aangemerkt als plaatsen waar mogelijk nog explosieven/munitie uit de WOII ligt, maar dit betekent echter niet dat er ook overal daadwerkelijk wat gevonden hoeft te worden. Ook worden niet alle locaties als direct bedreigend voor mens en omgeving geacht.

Het bedrag dat gereserveerd is omvat kosten voor het onderzoeken en eventueel ruimen van een viertal gebieden, namelijk deelgebied in de Eese e.o., militair oefenterrein Johannes Postkazerne, Kornputkazerne e.o. en de Veneweg e.o. Daarnaast zitten hierin ook andere CE (Conventionele Explosieven) gerelateerde (reeds gemaakte) kosten inbegrepen. Echter door recent nader onderzoek en voortschrijdend inzicht is gebleken dat de locatie Kornputkazerne e.o. geen directe dreiging vormen en verder onderzocht hoeft te worden. Ook de locatie Veneweg e.o. is nader onderzocht, waaruit is gebleken dat het verdachte gebied een stuk kleiner kon worden gemaakt en tevens geen directe noodzaak voor onderzoek bestaat. Daarom is gekozen prioriteit te geven aan de locaties: deelgebied de Eese e.o. en het militair oefenterrein Johannes Postkazerne.

Het geld dat niet direct voor deze onderzoeken wordt ingezet willen wij gedurende de looptijd van het project wel graag gebruiken voor onvoorziene omstandigheden. Eerder is gebleken dat dergelijk onderzoek (onverwachts) toch meer kosten met zich mee kan brengen. Mocht na de looptijd van het project blijken dat er zich geen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, zal het restant van het geld weer worden teruggegeven. Dit betekent overigens ook dat de bijdrage van het Rijk lager zal uitvallen.

Kanttekeningen

- Door nader onderzoek en voortschrijdend inzicht is het aantal locaties dat oorspronkelijk was ingecalculeerd op 4, teruggebracht naar 2 locaties.
- Van dit totaalbedrag kan de gemeente in principe 70% terugkrijgen van het Rijk, maar moet eerst door de gemeente voorgefinancierd worden. Dit geschiedt door het toezenden van een raadsvoorstel, waarin de uiteindelijke totaalkosten zijn opgenomen. Het aanvragen van suppletie kan jaarlijks t/m maart. Het totaalbedrag is opgebouwd uit 30% kosten voor rekening van de gemeente Steenwijkerland en 70% terug te krijgen in de vorm van de 'Suppletie uitkering bommenregeling gemeenten'.
- In verband met diverse vragen gesteld door inschrijvers naar aanleiding van de nota van inlichtingen kwam de lopende planning in het geding. Daarom is besloten om voldoende tijd voor beantwoording te nemen en daardoor de aanbestedingsprocedure op te schuiven tot na de bouwvakperiode. Dit om alle inschrijvers voldoende tijd te gunnen om daarna een gedegen inschrijving te kunnen doen. Dit betekent dat de planning van sluitingsdatum aanvraag (week 30), voornemen gunning (week 31), definitieve gunning (week 33) en ingangsdatum contract (week 34) niet zal worden gehaald. Deze data zullen met minimaal 4 weken worden opgeschoven. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet haalbaar meer is dat beide locaties helemaal onderzocht en afgerond zijn voor januari 2017. Daardoor zal dan niet het gehele totaalbedrag in maart 2017 kunnen worden opgegeven voor suppletie uitkering, maar in 2 delen in maart 2016 en maart 2017.

Financiële toelichting

Er is marktonderzoek gedaan naar de kosten voor onderzoek en ruiming van de oorspronkelijke 4 onderzoek locaties. Door aanvullend onderzoek van 2 onderzoeksgebieden, zowel de Kornputkazerne als de Veneweg e.o., is inmiddels duidelijk geworden dat de 4 gebieden die oorspronkelijk in beeld waren teruggebracht kunnen worden tot 2 onderzoeksgebieden. Door dit voortschrijdend inzicht worden de geschatte kosten van het uitvoeren van daadwerkelijk onderzoek ook lager. Het voordeel van het terugbrengen van het oorspronkelijk te onderzoeken aantal locaties van 4, naar de geschatte kosten voor de 2 resterende locaties bedraagt € 138.700.

Door aanvullend onderzoek bij de Kornputkazerne, aanvullend onderzoek bij de Veneweg e.o. en een update van het historisch onderzoek loopt het voordeel terug tot € 95.000. Dit bedrag willen we reserveren voor eventuele calamiteiten of onvoorziene omstandigheden gedurende de looptijd van uitvoering van dit onderzoek. Tenslotte blijft de opdrachtwaarde vooraf een inschatting, aangezien middels de aanbesteding de onderzoeken worden uitgezet en er gedurende uitvoering van onderzoek onverwachte zaken kunnen opkomen.

Communicatietraject en openbaarheid

Bij de start van elk onderzoek zal gekeken worden naar de (directe) omgeving en hoe hier het beste mee om te gaan. We willen tijdens dit onderzoek informeren waar nodig, maar gezien het onderwerp ook niet communiceren indien dit niet noodzakelijk is, om geen onnodige commotie op te roepen bij inwoners en betrokkenen. De grondeigenaren zullen worden ingelicht en indien nodig betrokken. Tevens worden geluiden uit de samenleving in de gaten gehouden.

Uitvoering en planning

Momenteel is de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de uitvoering van het onderzoek nog in voorbereidende fase. Verwachting is dat de procedure in verband met de opgelopen vertraging eind september/begin oktober is afgerond en daarna de uitvoering van start kan gaan. Daarbij hopen we nog steeds dat de (meeste) werkzaamheden uiterlijk januari 2017 afgerond zijn. Dit in verband met het aanvragen van de suppletie uitkering bij het Rijk om een deel van de gemaakte kosten vergoed te krijgen (mogelijkheid jaarlijks in maart). Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de aanvraag voor suppletie in delen aangevraagd.

Inkoop- en aanbestedingsprocedure

Aangezien het bedrag van het uit te voeren onderzoek geraamd is op € 205.000 is het proces van meervoudig onderhands aanbesteden hiervoor opgestart. Hierbij zijn 3 partijen vooraf aangewezen en 2 partijen naar aanleiding van aanmelding via publicatie. De aanbesteding is tijdens dit schrijven nog in voorbereiding.

Bijlagen bij het voorstel -

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

IO

adviseur

Jaimie Goei, tel.: 244, email: jaimie.goei@steenwijkerland.nl

behandeld in raadscommissie

☐ ja

X nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 13-09-2016

Nummer:

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 09-08-2016, nummer 2012/ ;

b e s l u i t :

1. Ten behoeve van het onderzoek en de ruiming van conventionele explosieven een krediet beschikbaar te stellen van € 404.900;
2. De in de Programmabegroting 2016-2019 gereserveerde stelpost ad. € 121.470 hiervoor vrij te geven;
3. De bijdrage van het Rijk ad. € 283.430 hiervoor in te zetten.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

M.A.J. van der Tas