

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk,
Nummer voorstel:

Voor raadsvergadering d.d.: 13-12-2016
Agendapunt:

Onderwerp:

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

- Een aanvullend krediet van €32.600 beschikbaar te stellen voor de meerkosten i.v.m. de opgelopen bouwvertraging bij de vervanging van brug BSBV36 in Belt-Schutsloot;
- Dit te verantwoorden in de Perspectiefnota 2018-2021.

Samenvatting:

In 2015 is gestart met de voorbereiding voor het vervangen van twee bruggen (BSBV36 en BSBV37) gelegen in de Arembergerweg in Belt-Schutsloot. Voor beide bruggen is gekozen voor een duurzaam en sober ontwerp waarin de lengte, breedte en hoogte van de bruggen gelijk blijft. Besloten is om de twee bruggen langs de Arembergergracht te vervangen door twee betonnen bruggen en deze gelijktijdig in uitvoering te brengen. De start van de uitvoering was gepland in april 2016.

Aangezien de bruggen gelegen zijn in Natura2000 gebied, is het noodzakelijk om te voldoen aan de wetgeving vanuit de natuurbeschermingswet 1998. Aan het einde van de bezwaarperiode is een bezwaar ingediend door riettelers uit het achterliggende gebied tegen de omgevingsvergunning voor de vervanging van BSBV36. Het bezwaar betreft de doorvaarthoogte van brug BSBV36. In de vergunning is uitgegaan dat de bestaande hoogte van de bruggen gehandhaafd blijft, respectievelijk 1,57 m (BSBV36) en 2,59 m (BSBV37). De wens van de bezwaarmakers is om bij brug BSBV36 een gelijke doorvaarthoogte te creëren als bij brug BSBV37.

Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is ervoor gekozen om de werkzaamheden voor het vervangen van brug BSBV36 niet op te starten en alleen verder te gaan met het vervangen van brug BSBV37. Doordat de bouw van brug BSBV36 on-hold is gezet, heeft de aannemer extra kosten gemaakt (o.a. opslag prefab brugdelen) die niet gedekt kunnen worden uit het bestaande krediet voor de vervanging van beide bruggen. Uw raad wordt gevraagd een aanvullend krediet van € 32.600 beschikbaar te stellen om de extra kosten te dekken.

Argumenten

Wij hebben besloten om het huidige ontwerp van de brug komend voorjaar in uitvoering te brengen. De risico's die gekoppeld zijn het aanleggen van een hogere brug wegen niet op tegen de voordelen van een hogere brug voor de bezwaarmakers.

Het argument van de bezwaarmakers (13 riettelers) is dat een hogere brug een kortere vaarroute oplevert voor aan- en afvoer van machines, riet en rietafval. Een kortere vaarroute levert de riettelers een besparing op van ongeveer € 385,- per rietteler per jaar. In de bijlage is een uitwerking van deze besparing opgenomen. De ijsclub uit Belt-Schutsloot heeft zich (buiten de bezwaartermijn) aangesloten bij de wens om de brug te verhogen. Met een hogere brug verbetert de passerbaarheid voor de schaatser en de EHBO-trikes (brug is onderdeel van de Belterwiedentocht). De huidige hoogte van de brug voldoet aan de eisen van de KNSB bij toertochten.

Risico's en kanttekeningen

Aan het verhogen van de brug zijn een aantal consequenties/risico's verbonden:

- Financieel: meerkosten van € 137.660 (zie hieronder)
- Ontstaan nieuwe vaarroute in kwetsbaar natuurgebied (Natura 2000)
- Inkomstenderving ondernemers i.v.m. langere bouwtijd brug (6 weken in totaal)
- Nieuwe vergunningsaanvraag procedures en kans op bezwaar
- Uitvoering/realisatie op z'n vroegst in najaar 2017 i.v.m. voorbereidingen aannemer, toeristisch seizoen en vergunningsprocedure

Financiën

Zoals hierboven gemeld zijn aan het verhogen van de brug, extra kosten verbonden. Tegelijkertijd worden i.v.m. het uitstellen van de werkzaamheden kosten gemaakt. In onderstaand overzicht zijn de twee scenario's uitgewerkt:

Uitgangssituatie: uitvoering in april '16 - oorspronkelijke planning	
Aanneemsom brug BSBV36	€ 148.000,00
Optie 1: uitvoering in april '17 – brug op huidige hoogte	
Aanneemsom brug BSBV36	€ 148.000,00
Meerkosten aannemer (bouwvertraging) + bouwbegeleiding	€ 32.600,00
<i>Totaal</i>	€ 180.600,00
→ Meerkosten op aanneemsom optie 1	€ 32.600,00
Optie 2: uitvoering in najaar '17 – brug 1 meter hoger	
Aanneemsom brug BSBV36	€ 148.000,00
Meerkosten aannemer (bouwvertraging) + bouwbegeleiding	€ 35.100,00
Meerprijs brug 1000mm omhoog (prijsopgave aannemer)	€ 87.560,00
Nieuw vergunningstraject omgevingsvergunning en Natura 2000 + onderzoeken en leges	€ 15.000,00
<i>Totaal</i>	€ 285.660,00
→ Meerkosten op aanneemsom optie 2	€ 137.660,00

Opgemerkt moet worden dat momenteel noodmaatregelen getroffen worden om de stabiliteit van brug BSBV36 te waarborgen. Dit brengt extra kosten met zich mee (kosten zijn meegenomen in meerkosten bij optie 2 en 3).

Wij hebben besloten te kiezen voor optie 1 (uitvoering in april '17, brug op huidige hoogte). Aan de raad wordt gevraagd de extra kosten vanwege de opgelopen bouwvertraging, te weten € 32.600, beschikbaar te stellen en deze te verantwoorden in de Perspectiefnota 2018-2021.

Duurzaamheid en “social return”

In het project is een paragraaf ‘social return’ opgenomen. Het project is aanbesteed conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid.

Communicatietraject en openbaarheid

In het voortraject van het project is er gecommuniceerd met belanghebbenden via een inloopavond, individueel en veelvoudig via het Plaatselijk Belang. Gedurende het mediationtraject is overleg geweest met de riettelers, Natuurmomenten en provincie Overijssel. Plaatselijk Belang Belt-Schutsloot is op de hoogte van het proces.

Uitvoering en planning

Nadat de raad het krediet beschikbaar heeft gesteld, worden de riettelers geïnformeerd en wordt de aannemer gevraagd de werkzaamheden op te starten zodat in april 2017 gestart kan worden met de daadwerkelijke uitvoering.

Inkoop-en aanbestedingsprocedure

De aanbesteding heeft in november 2015 plaatsgevonden.

Bijlagen bij het voorstel - Verslag overleg riettelers en gemeente Steenwijkerland van 16 september 2016 over bezwaarschrift omgevingsvergunning BSBV36

Ondertekening

De secretaris

De waarnemend burgemeester

S.S. Weistra

J.H. Bats

Betrokken partijen

afdeling

OW

adviseur

Robert de Jager, tel.: 209, email:

behandeld in raadscommissie

robert.de.jager@steenwijkerland.nl

☐ ja, nl. 29-11-2016

Raadsbesluit

Steenwijk,

Nummer:

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van _____, nummer 2016/ _____ ;

b e s l u i t :

- Een aanvullend krediet van €32.600 beschikbaar te stellen voor de meerkosten i.v.m. de opgelopen bouwvertraging bij de vervanging van brug BSBV36 in Belt-Schutsloot;
- Dit te verantwoorden in de Perspectiefnota 2018-2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats