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Voorstel aan de raad 
 

 

Aan de gemeenteraad 

Gemeente Steenwijkerland 

Vendelweg 1 

8331 XE  Steenwijk 

Steenwijk, 19-5-2015 

Nummer voorstel: 2015/44 

 

Voor raadsvergadering d.d.:  23-06-2015 

Agendapunt:  15 

 

Onderwerp: 

Woningbouwlocatie Blankenham 

 

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten: 

 

Conceptbesluit:  

1. Te stoppen met de woningbouwlocatie Blankenham; 

2. opdracht te geven een bestemmingsplan op te stellen om de bestemming van dit perceel te 

wijzigen van ‘Wonen’ naar ‘Agrarisch’; 

3. de verliesneming op de grondexploitatie op te nemen in de jaarrekening 2015.  

 

Samenvatting:  

 

Inleiding 

Het woningbouwplan in Blankenham kent een lange geschiedenis. Al in de Woonvisie 2003 

(vastgesteld op 10 maart 2004), werd gesproken over woningbouw in Blankenham, te realiseren 

vanaf 2007.  Na een lang proces en uiteindelijk een procedure bij de Raad van State, is het 

bestemmingsplan sinds april 2013 onherroepelijk. In de periode 2008-2012 is de woningbouwcrisis 

uitgebroken en tussen april 2013 en nu is er geen belangstelling meer getoond in het 

nieuwbouwplan. Tijdens de kaveluitgifte procedure zijn geen inschrijvingen gedaan en ook nadat 

de beschikbare kavels in de WoonkavelApp waren opgenomen, heeft zich geen belangstellende 

gemeld.  

 

Op 20 januari 2015 hebben wij ingestemd met een drietal adviezen om planschade in het kader van 

de woningbouwlocatie in Blankenham. Dit besluit heeft ons genoodzaakt na te denken over de 

toekomst van de woningbouwlocatie in Blankenham. Wanneer de bestemming van het perceel van 

’Wonen’ weer gewijzigd wordt in ‘Agrarisch’, is de planschade ‘anderszins verzekerd’ en hoeft de 
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planschade niet uitbetaald te worden. Voorwaarde hiervoor is dat uw raad voor de zomer van 2015 

een besluit neemt over het aanpassen van de bestemming.  

 

De afweging die nu gemaakt moet worden is of door te gaan en de planschade uit te betalen of te 

stoppen en het verlies te nemen. Gelet op het feit dat er de afgelopen jaren zich geen 

belangstellenden meer hebben gemeld, het fors aantal te koop staande woningen in Blankenham 

evenals de toekomstige demografische ontwikkelingen, wordt voorgesteld te stoppen met deze 

woningbouwlocatie. Tevens wordt voorgesteld opdracht te geven een bestemmingsplan op te 

stellen om de bestemming van dit perceel te wijzigen te wijzigen van ‘Wonen’ naar ‘Agrarisch’.  

Het verlies op de grondexploitatie kan opgenomen worden in de jaarrekening 2015. 

 

In dit raadsvoorstel wordt een terugblik gegeven op de ontwikkeling van de woningbouwlocatie, 

de afwegingen die tot het voorgestelde besluit leiden, communicatie en informatie over de 

grondexploitatie.  

 

Terugblik ontwikkeling woningbouwlocatie 

Beleid 

In de Woonvisie 2003, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 maart 2004, is aangegeven dat 

vanaf 2007 in Blankenham jaarlijks 2 woningen zouden kunnen worden gebouwd. In 2006/2007 is 

vervolgens de Woonvisie 2007-2010 opgesteld. Deze woonvisie was gebaseerd op een 

woonbehoefte onderzoek. Voor Blankenham werd toen uitgegaan van een woningbehoefte van 

gemiddeld 1,5 woning per jaar. Volgens de Woonvisie 2007-2010 zou met name behoefte zijn aan 

koopwoningen in de prijscategorie € 200.000 tot € 300.000 en senioren huurwoningen in de sociale 

sfeer 

 

In 2005 is een notitie opgesteld met betrekking tot de locatiekeuze van de nieuwbouw in 

Blankenham. In 2006 is de planvorming (tijdelijk) stopgezet vanwege weerstand uit het dorp. Deze 

weerstand richtte zich vooral op de locatie waar gebouwd zou moeten worden. Nadat het project 

weer opgepakt is, is in 2007 de grond aangekocht, waarna de planvorming in 2008 is opgestart.  

 

Het oorspronkelijke plan 

Het oorspronkelijke plan ging uit van de bouw van 17 woningen. Nadat een verkavelingsplan was 

opgesteld, kwam binnen de gemeente een discussie op gang over woningbouwlocaties in (erg) 

kleine kernen. Gevolg hiervan was dat het college in 2008 de raad heeft voorgesteld af te zien van 

planmatige woningbouw in Blankenham. Als redenen hiervan werd aangegeven: vergelijkbare 

locaties waren moeilijk te verkopen (bv. Ossenzijl), Wetland Wonen had een signaal afgegeven dat 

huurwoningen moeilijk te realiseren waren, de woningbehoefte in Blankenham was naar 

verwachting lager dan in de toenmalige Woonvisie stond (15 woningen voor 10 jaar) en er stonden 

meerdere woningen in Blankenham te koop (op dat moment 4). Uw raad was het hier niet mee 

eens en heeft toen een motie aangenomen om de woningbouw voortvarend op te pakken. 

Uiteindelijk is om diverse redenen (o.a. open planproces, onderzoek milieuhindercirkel, 

gesprekken in verband met bestemmingswijziging van een agrarisch perceel) in maart 2011 de 

bestemmingsplanprocedure gestart.  

Medio 2011 bleek echter dat het ontwikkelde plan een te groot financieel tekort met zich meebracht 

(€ 536.228). De locatie is toen gehalveerd (raadsbesluit oktober 2011) en het aanvaardbare tekort is 

toen teruggebracht naar circa € 350.000. Ook is toen besloten de feitelijke start van de bouw 

mogelijk te maken nadat er minimaal 2 kavels verkocht zouden zijn. 
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Het oorspronkelijke plan (B+O architecten) 

 

Gehalveerd plan 

Het gehalveerde plan (9-11 woningen) is in maart 2012 in procedure gebracht. Tegelijkertijd is via 

advertenties in diverse regionale nieuwsbladen de aandacht gevestigd op de locatie met het 

verzoek aan belangstellenden zich te melden. Een dergelijke oproep is ook in de dorpskrant 

gedaan. Ook zijn makelaars ingeschakeld om (tegen een vergoeding) belangstellenden door te 

geven. Dit alles leverde 3 belangstellenden op (afkomstig uit – of werkzaam in - Blankenham).  

In het voorjaar van 2012 zijn diverse gesprekken gevoerd met de belangstellenden en is het plan 

hierop aangepast. Daarnaast zou Woonconcept een rijtje van 4 woningen realiseren (deels koop, 

deels huur), maar in juli 2012 heeft men zich daarvan teruggetrokken.  

Het was de bedoeling dat de belangstellenden zich door middel van een overeenkomst en 

inschrijfgeld zouden binden aan het nieuwbouwplan. Dit was als voorwaarde gesteld voor 

vaststelling van het bestemmingsplan. Ondanks dat geen van de belangstellenden zich op 

voorhand wilde binden en er concreet nog één belangstellende over was, is het bestemmingsplan 

(dec 2012) wel vastgesteld door de gemeenteraad met als voorwaarde dat het bouwrijpmaken niet 

eerder zou starten nadat voor 50% van de te halen verkoopopbrengst zou zijn gehaald. Het tekort 

op de grondexploitatie bedroeg € 378.040. 

Na een beroepsprocedure bij de Raad van State is het bestemmingsplan in april 2013 

onherroepelijk geworden. Tijdens de kaveluitgifteprocedure zijn er geen inschrijvingen geweest. 

Ook nadat de kavels zijn opgenomen in de WoonkavelApp, hebben zich geen belangstellenden 

meer gemeld.  

 

Het huidige plan 
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Afwegingen  

Al meer dan 1,5 jaar is er een mogelijkheid om een kavel voor woningbouw te kopen in 

Blankenham. De afgelopen jaren heeft zich geen belangstellende meer gemeld en op dit moment 

zijn er ook geen belangstellenden voor de woningbouwlocatie. 

Het feit dat er pas wordt gestart met bouwrijpmaken nadat minstens de helft van de in de 

grondexploitatie geraamde verkoopopbrengsten zou zijn gehaald zou hierbij een (kleine) rol 

kunnen spelen.  

 

Daarnaast speelt (ook) in Blankenham de situatie op de woningmarkt een rol. Momenteel staan er 

16 (bestaande) woningen te koop op een totaal van 155 woningen (bron: Funda o.b.v. CBS 2012). 

Dit betekent dat circa 10% van de woningen te koop staat.  

Globaal ter vergelijking: in Blokzijl staat circa 6% van de bestaande woningen te koop, in 

Vollenhove circa 4,5% en in Kuinre circa 7%. Ook deze gegevens zijn gebaseerd op de gegevens 

van Funda.  

 

Gelet op deze situatie is het niet de verwachting dat de kavels in Blankenham binnen nu en een 

aantal jaren worden verkocht.  

 

Zoals bij de inleiding aangegeven hebben wij op 20 januari 2015 ingestemd met een drietal 

adviezen om planschade in het kader van de woningbouwlocatie in Blankenham. In totaal wordt 

een bedrag van circa € 30.000,- verwacht aan planschade vanwege de gewijzigde bestemming van 

‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Wanneer binnen een periode van 6 maanden nadat de aanvragers 

hiervan op de hoogte zijn gesteld door uw raad wordt besloten het bestemmingsplan aan te passen 

(omzetting naar ‘Agrarisch’) is de planschade anderszins verzekerd en hoeft de planschade niet 

uitbetaald te worden.  

 

Om bovengenoemde redenen wordt voorgesteld te stoppen met deze woningbouwlocatie. 

 

Communicatie 

Zowel met de verkoper van de grond als met Dorpsbelang Blankenham is op bestuurlijk niveau 

gesproken op 23 april 2014.  

In 2007 heeft de gemeente grond aangekocht. Afgesproken is toen dat de verkoper ‘om niet’ een 

kavel van circa 500 m2 zou krijgen. Nu de ontwikkeling van deze woningbouwlocatie niet 

doorgaat, zal de verkoper schadeloos gesteld moeten worden. Hiervoor zijn gesprekken gaande.  

 

Dorpsbelang Blankenham is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de planvorming en de 

ontwikkeling van het plan. Uiteraard waren zij teleurgesteld om te horen dat het voorstel is om 

niet door te aan met deze woningbouwlocatie. Aan de andere kant werd er wel begrip getoond. 

Wat betreft het aantal te koop staande woningen gaven zij aan dat dit vooral woningen zijn die 

buiten de ‘kern’ van Blankenham liggen, grotere vrijstaande woningen. Toch zijn 8 van de 16 te 

koop staande woningen in Blankenham gelegen in de kern van Blankenham (waarvan 6 onder € 

200.000,-). Volgens Dorpsbelang is er behoefte aan een rijtje (sociale) huurwoningen.  

 

Grondexploitatie 

Op 4 december 2012 heeft u, tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan, de grondexploitatie voor het project Blankenham vastgesteld. Op dat moment 

is er een uitvoeringskrediet van € 678.822,- beschikbaar gesteld.  

 



 

5

De boekwaarde van het project bedraagt per 1 januari 2015 € 134.804,-. Deze boekwaarde bestaat 

uit verwerving, plankosten en rentetoerekening. In totaal is er voor het project voor  € 529.574,- aan 

kosten gemaakt. Tot op heden zijn er nog geen investeringen in de openbare ruimte gedaan. Ook is 

er de afgelopen jaren een verlies genomen ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties ter 

hoogte van € 394.770,-. Dit resulteert in de huidige boekwaarde (€ 529.574 -/- € 394.770). De raad 

heeft op 4 december 2012 ook besloten dat er vanuit de Reserve Volkshuisvesting een bedrag van 

€ 189.020,- ten gunste van de Algemene Reserve Grondexploitaties te laten komen, om een gedeelte 

van dit verlies te compenseren. De verliezen van de afgelopen jaren zijn reeds genomen en 

verwerkt in de diverse jaarrekeningen. 

 

Het stoppen met dit project heeft uiteraard financiële gevolgen. Zo zullen de resterende gronden 

overgebracht worden naar de strategische voorraad. Alle toekomstige kosten en opbrengsten 

zullen worden geschrapt. Wanneer dat is gedaan, zal er een verlies genomen moeten worden ten 

laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties. Per 1 januari 2015 bedraagt het verlies dat 

genomen moet worden € 125.838,-. Daarnaast moet nog rekening gehouden worden met de kosten 

die in 2015 gemaakt zullen worden, voor het beëindigen van de overeenkomst met de verkoper en 

benodigde ambtelijke uren. De daadwerkelijke verliesneming zal worden geëffectueerd bij de 

jaarrekening 2015. In de vertrouwelijke bijlage een berekening van de verwachte verliesneming. 

 

Wanneer er niet met het project gestopt wordt, betekent dit dat de rente en de 

planontwikkelingskosten door blijven lopen. Als bijvoorbeeld het project met 5 jaar wordt 

uitgesteld betekent dit, naar inschatting, ca. € 70.000,- extra aan kosten. En dan blijft uiteindelijk 

nog de vraag of er gestart wordt met het project. Ook zal er op dat moment planschade moeten 

worden uitgekeerd. En op een zeker moment zal er gestart moeten worden met het bouwrijp 

maken van de locatie. Als op dat moment alsnog besloten wordt om het project te stoppen, zal dit 

een grotere verliesneming betekenen. 

 

 

Bijlagen bij het voorstel 1. Overzicht proces woningbouw Blankenham 2005-2014 

2. Raming verliesneming grondexploitatie (vertrouwelijk) 

 

Ondertekening 

 

De secretaris   De burgemeester 

 

 

 

S.S. Weistra M.A.J. van der Tas 

 

 

Betrokken partijen 

afdeling 

adviseur 

behandeld in raadscommissie 

 

REO 

Nicolette van den Poll, tel.: 753, email: 

nicolette.van.den.poll@steenwijkerland.nl 

X ja, nl. 9 juni 2015 

 nee 
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Raadsbesluit 

 

Steenwijk, 23-6-2015 

Nummer: 2015/44 

 

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-5-2015, nummer 2015/44; 

 

b e s l u i t : 

 

- te stoppen met de woningbouwlocatie Blankenham; 

- opdracht te geven een bestemmingsplan op te stellen om de bestemming van dit perceel te 

wijzigen van ‘Wonen’ naar ‘Agrarisch’; 

- de verliesneming op de grondexploitatie op te nemen in de jaarrekening 2015. 

 

 

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

A. ten Hoff M.A.J. van der Tas 


