



**Route  
bereikbaarheid  
Anjelierstraat**

**Fase 2**  
5 september  
t/m 21 oktober

**Fase 1**  
22 augustus t/m  
16 september

**Woonrijp maken Bloemenbuurt Steenwijk**  
Planning en fasering, deel Bloemstraat  
*Vermelde datums zijn afhankelijk van de  
weersomstandigheden!*