Ontwikkelingen woningbouw Blankenham 2005-2014

Wanneer Door Besluit of actie
Oorspronkelijke plan
2005-2011
Eind 2005 College Notitie locatiekeuze woningbouw Blankenham
Eind april 2006 Raad Instemming locatiekeuze en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet
November 2006 College Planvorming stopgezet in verband met tegenstand uit Blankenham
Eind 2007 Raad Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet in verband met grondaankoop
Juli 2008 College aan raad | Brief college aan raad om af te zien van planmatig bouwen in Blankenham
Eind september 2008 Raad Aangenomen motie (CDA) om woningbouw in Blankenham voortvarend op te pakken
(uitvoering raadsbesluit van april 2006)
Oktober 2008 Ambtelijk Uitgangspunten planontwikkeling bepaald in pfo
2009 Ambtelijk Via open planproces ontwikkeling stedebouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan
2010 Ambtelijk Uitwerking ten behoeve van opstelling bestemmingsplan, o.a.:
- onderzoek milieuhindercirkel
- diverse overleggen met waterschap over aantakking op hoofdaanvoersloot
Medio juli 2010 College Doorstartnotitie in college in verband met milieuhindercirkel agrarisch bedrijf, grondexploitatie en ontwikkeling
door Woonconcept.
Najaar 2010-voorjaar 2011 | ambtelijk Uitwerking naar bestemmingsplan, gesprekken eigenaar agrarisch perceel ten behoeve van bestemmingswijziging
Maart 2011 college Bestemmingsplanprocedure opgestart
Juli 2011 ambtelijk Informatieavond waarbij Woonconcept haar plannen presenteert (circa 30 aanwezigen)
Augustus 2011 college - voorstel om te stoppen met huidige bestemmingsplan vanwege te groot financieel tekort
(16-8-2011) - ingestemd met optie 2 (huidige locatie-gehalveerd)
- keuze voorleggen aan de raad
Oktober 2011 Raad Bestemmingsplan gestopt: plan financieel niet haalbaar

(25-10-2011)

- ingestemd met halvering locatie

- voorafgaande aan de uitvoering de belangstelling hiervoor te peilen




- de feitelijke start van de bouw mogelijk te maken wanneer er minimaal 2 kavels verkocht zijn

Gehalveerde plan 2011-

heden

Eind 2011-februari 2012 ambitelijk Verkavelingsplan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan opgesteld

Maart 2012 college Ontwerpbestemmingsplan in procedure

(6-3-2012)

April 2012 Advertentie over wonen in Blankenham in diverse regionale nieuwsbladen o.a.de Stentor, Steenwijkerland Expres,
Nieuwsbode, IJsselhammer

April 2012 ambtelijk Inloopmiddag in Blankenham

April/mei 2012 ambtelijk Gesprekken met makelaars die woningen in Blankenham in de verkoop hebben, aanbreng fee voor
belangstellenden die een kavel kopen

April-juni 2012 ambtelijk Diverse gesprekken met belangstellenden voor een kavel

Juni 2012 Collegebesluit - ontwikkeling wordt doorgezet (3 belangstellenden)

(12-6-2012) - belangstelling wordt vastgelegd en er wordt inschrijfgeld aan verbonden
- raad wordt geinformeerd (raadsbrief)
- brief naar Woonconcept (over proces en afname grond)

Juni 2012 Brief college aan | Informerend: woonpromotie, binden van belangstellenden, beoogde planning

(26-6-2012) raad Citaat:
‘Wanneer met minimaal 2 belangstellenden nadere (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt over de belangstelling
voor een kavel en inschrijfgeld is betaald, zal het bestemmingsplan u ter vaststelling worden aangeboden.’

December 2012 Raad Bestemmingsplan vastgesteld (nog een belangstellende)
(met voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met bouwrijpmaken nadat er verkoopovereenkomsten zijn
gesloten waarbij minimaal 50% van de in de grondexploitatie geraamde verkoopopbrengsten is gehaald).

April 2013 Raad van state Bestemmingsplan onherroepelijk: beroep niet-ontvankelijk

September 2013 ambtelijk Promotie aanstaande kaveluitgifte in het kader van de beurs ‘Woonshoppen in Steenwijkerland’

November 2013 ambtelijk Start kaveluigifte — geen inschrijvingen

2014-2015 ambtelijk Opname in Woonkavelapp- geen reacties




